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Rapport du Conseil communal au Conseil général a I'appui du point 7 de I'ordre du jour
de la séance du 29 janvier 2026 concernant une demande de crédit d'engagement de
CHF 7'100'000.- pour les travaux d'assainissement du college de La Gouverniére et de

ses alentours

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En préambule, il nous parait utile de dresser un résumé historique de ce dossier, a savoir :

Le 16 septembre 2021, le Conseil général a accordé au Conseil communal un crédit d'engagement de
CHF 50'000.- pour la pré-étude de I'assainissement du college de La Gouverniere et de ses alentours.
Les colts effectifs de cette pré-étude se sont élevés au final a CHF 52'349.60 TTC.

Le 6 avril 2023, le Conseil général a accordé au Conseil communal un crédit d'engagement de
CHF 55'000.- pour I'acquisition d'une surface de 850 m2 pour la réalisation d'un parking a l'arriere du
college de La Gouverniére. Les colts effectifs de cette transaction se sont élevés au final a
CHF 59'108.65 TTC.

Le 14 septembre 2023, le Conseil général a accordé au Conseil communal un crédit d'engagement de
CHF 105'000.- pour le financement des mandats d'étude paralleles (MEP) pour I'assainissement du
college de La Gouverniére et de ses alentours. Les colts effectifs des MEP se sont élevés au final a
CHF 104'367.20 TTC.

Le 12 septembre 2024, le Conseil général a accordé au Conseil communal un crédit d'engagement de
CHF 600'000.- pour la finalisation de I'étude relative a I'assainissement du college de La Gouverniére
et de ses alentours. A I'neure actuelle, les travaux en lien avec cette phase d'étude ne sont pas encore
totalement terminés. En effet, ceux-ci s'achéveront a fin mars 2026. A ce jour, les couts effectifs y relatifs
s'élevent a CHF 482'129.72 et, normalement, I'enveloppe financiére du crédit accordé sera respecteée.
Si un léger dépassement devait néanmoins étre enregistré, celui-ci demeurera dans la compétence
financiére de CHF 20'000.- du Conseil communal.

Le 26 juin 2025, une présentation du projet a été effectuée au Conseil général avant le lancement des
appels d'offres et I'établissement de la demande de permis de construire. A l'issue de celle-ci, le Conseil
général a délivré un accord de principe au Conseil communal par rapport aux travaux envisagés et a
I'enveloppe financiére projetée.
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Depuis lors, le permis de construire en lien avec ce projet a été déposé en date du 9 septembre 2025. Ce dossier
a été mis a I'enquéte publique du 19 septembre au 20 octobre 2025 et n'a pas fait I'objet d'opposition. A ce jour,
tous les services cantonaux concernés ont préavisé favorablement cette demande de permis de construire, a
I'exception d'un service qui doit encore se prononcer. Le permis de construire pour les travaux d'assainissement
du collége de La Gouverniere et de ses alentours devrait dés lors nous parvenir sous peu.

Plusieurs appels d'offres ont également été lancés ces derniéres semaines portant sur les travaux suivants :

Travaux de magonnerie et de génie civil.

Rénovation et assainissement de I'enveloppe du batiment.
Remplacement des fenétres et portes extérieures.
Ossature bois des couverts.

Installations photovoltaiques.

Installations électriques.

Installations sanitaires.

Installations de chauffage.

Installations de ventilation.

e Travaux MCR (Mesure, Commande et Régulation).

Le résultat de ces appels d'offres nous a permis d'affiner I'estimation des codts du projet. Nous sommes donc
en mesure de pouvoir vous présenter une demande de crédit d'engagement consolidée, puisque le 80% du
montant du devis qui a été établi se base sur des offres effectives.

II'y a lieu de préciser que le devis de CHF 7'700'000.- du Consortium d'architectes OS + ACE annexé englobe
les colits des phases SIA 3 et 4 pour lesquels le Conseil général a déja accordé un crédit de CHF 600'000.- le
12 septembre 2024. Il y a donc lieu de déduire ce montant, raison pour laquelle la demande de crédit
d'engagement qui vous est soumise porte sur un montant de CHF 7'100'000.-.

Ce montant englobe également CHF 192'500.- de travaux qui ne sont pas directement liés a |'assainissement
du college. En effet, il sera profité de ces travaux pour procéder a la réfection des enrobés bitumineux sur la
portion des rues de Vy d'Enty et de Fin de Forel jouxtant la parcelle du collége pour un montant de
CHF 167'500.-. De plus, il sera également apporté des améliorations sur I'éclairage public de la rue de Vy d'Enty
pour un montant de CHF 25'000.-.

Par ailleurs, les travaux qui seront réalisés bénéficieront de subventions pour un montant total de l'ordre de
CHF 130'000.- et celles-ci seront portées en déduction de la dépense d'investissement. Vous trouverez le détail
desdites subventions sur le devis général des travaux annexé.

La grande partie des charges supplémentaires générées (amortissements et intéréts) par cet important
investissement sera supportée indirectement par I'éorén, puisque sa location sera adaptée en conséquence, a
partir du 1¢r janvier 2027. Un calcul détaillé entre I'¢éorén et la Commune de Ligniéres sera établi prochainement,
afin de déterminer la part exacte de l'investissement qui sera prise en charge par I'éorén au travers de sa
location.

Etant donné que I'éorén est impactée financiérement par le projet, celui-ci sera présenté au Conseil
intercommunal dudit syndicat le 25 mars 2026.

Le descriptif des travaux qui seront réalisés sont décrits dans le dossier de projet et mentionnés sur les plans
établis par le Consortium d'architectes OS + ACE annexés au présent rapport.
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Un Comité de pilotage accompagne cet important projet depuis le 6 novembre 2024 a ce jour et accompagnera
encore celui-ci jusqu'au début des travaux, soit jusqu'a fin mars 2026. Celui-ci est composé de :

v M. Michaél Walchli, délégué du Conseil général.

v" Mme Josiane Chiffelle, conseillere communale en charge du dicastere de I'enseignement et de la
formation.

v M. Mathieu Oppliger, architecte-conseil de la Commune de Ligniéres

v" M. Jean-Claude Othenin-Girard, directeur du Centre scolaire des Deux Thielles.

v Mmes Silva Yildirim et Laetitia Kopp, représentantes du corps enseignant.

v" M. Stéphane Bianchini, administrateur communal.

v" M. Antoine Amstutz, responsable d'exploitation de la Commune de Ligniéres.

v M. Patrice Krieg, concierge du collége de La Gouverniére.

A partir de fin mars 2026, le suivi de la réalisation des travaux sera assuré par le Conseil communal et le
personnel communal.

Selon la planification établie, les travaux débuteront le 23 mars 2026 et se termineront le 25 septembre 2026.
Le planning des travaux annexeé établi par le Consortium d'architectes OS + ACE vous renseignera davantage
sur les différentes étapes projetées. Ce planning a été optimisé au maximum pour diminuer la durée des
désagréments occasionnés par les travaux, étant donné que le site continuera en parallele d'étre exploité par
les enseignants et les éléves. En ce qui concerne la salle de gymnastique (salle polyvalente), celle-ci sera
indisponible du 1er juin au 14 ao(t 2026.

En guise de conclusion, il est impératif de souligner que le college de La Gouverniére et sa halle de gymnastique,
érigés en 1978, atteindront bientot cinquante ans d'existence. Si l'annexe dédiée aux classes des deux
premiéres années scolaires est plus récente (2003), I'ensemble du site n'a bénéficié d'aucune rénovation
majeure depuis sa mise en exploitation. Face a I'obsolescence technique et fonctionnelle des infrastructures,
un assainissement d'envergure est aujourd'hui indispensable. Ces travaux sont la condition sine qua non pour
garantir la conformité aux normes énergétiques au sens large du terme (isolation thermique, éclairage,
installations techniques, etc.), de sécurité, d'accessibilité actuelles et offrir un environnement pédagogique
adapté aux exigences contemporaines.

Au-dela de l'aspect financier, cet investissement répond a une exigence éthique et patrimoniale dont |'autorité
est la garante pour les générations futures. La demande de crédit soumise a votre approbation permettra de
réaliser ces travaux d’'envergure et de préserver durablement un batiment emblématique.

C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, a prendre en
considération le présent rapport et a voter 'arrété qui vous est soumis.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

La pr?,sigente La secrétaire |/
\_V/ ’[fi | . {,J/ C{ﬂdwf
Josiane Chiffelle Opﬁélie Gauchat

Annexes : - Projet d'arrété
- Dossier de projet établi par le Consortium d'architectes OS + ACE
- Devis général des travaux établi par le Consortium d'architectes OS + ACE
- Planning des travaux établi par le Consortium d'architectes OS + ACE
- Dossier de plans établis par le Consortium d'architectes OS + ACE
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