
N° Tâche DuréeDébut Fin

1 COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE 135
j

Lun 23.03.26 Ven 25.09.26

2 Etape 1 45 
j

Lun 23.03.26 Ven 22.05.26

5 installation de chantier 5 j Lun 23.03.26 Ven 27.03.26

6 Parking nord 33 j Lun 30.03.26 Mer 13.05.26

7 Raccordement EP + puit filtrant 20 j Lun 30.03.26 Ven 24.04.26

3 Installations électriques 5 j Lun 06.04.26 Ven 10.04.26

4 Installations CVS 10 j Lun 06.04.26 Ven 17.04.26

9 Abattage arbres 5 j Lun 06.04.26 Ven 10.04.26

10 Dépose et pose fenêtres para. + escaliers 10 j Lun 06.04.26 Ven 17.04.26

11 Accès nord (A) 15 j Lun 06.04.26 Ven 24.04.26

8 isolation pieds de façades 20 j Lun 13.04.26 Ven 08.05.26

14 Accès ouest (B) y.c. socles couvert 30 j Lun 13.04.26 Ven 22.05.26

12 Pose équipements jeux 10 j Lun 20.04.26 Ven 01.05.26

13 Ensemencement 5 j Lun 04.05.26 Ven 08.05.26

15 Etape 2 65 
j

Lun 11.05.26 Ven 07.08.26

16 Installation de chantier 5 j Lun 11.05.26 Ven 15.05.26

17 Adaptation réseaux 20 j Lun 18.05.26 Ven 12.06.26

22 Démontage façade est (école) 5 j Lun 18.05.26 Ven 22.05.26

25 Dégrappage enrobé Vy d'Enty 5 j Lun 18.05.26 Ven 22.05.26

18 Modification EP toiture est 10 j Lun 25.05.26 Ven 05.06.26

23 Accès S-E (rampe + socles) 30 j Lun 25.05.26 Ven 03.07.26

19 Isolation pieds de façades Est 5 j Lun 01.06.26 Ven 05.06.26

21 Rampe entrée principale 15 j Lun 08.06.26 Ven 26.06.26

26 Parking sud (démolition + pose) 25 j Lun 08.06.26 Ven 10.07.26

20 Charpente et couverture couvert S-E 15 j Lun 13.07.26 Ven 31.07.26

24 Route Vy d'Enty 15 j Lun 20.07.26 Ven 07.08.26

27 Etape 3 65 
j

Lun 01.06.26 Ven 28.08.26

38 Salle de gymnastique 55 
j

Lun 01.06.26 Ven 14.08.26

39 Echafaudages 5 j Lun 01.06.26 Ven 05.06.26

41 Toitures 45 j Lun 08.06.26 Ven 07.08.26

42 Démolition sol et radier 10 j Lun 08.06.26 Ven 19.06.26

43 Dépose fenêtres 5 j Lun 15.06.26 Ven 19.06.26

45 Isolation + radier 15 j Lun 22.06.26 Ven 10.07.26

44 Pose des fenêtres 7 j Lun 13.07.26 Mar 21.07.26

46 Pose sol 11 j Mer 22.07.26 Mer 05.08.26

47 Pose radiateurs 2 j Jeu 06.08.26 Ven 07.08.26

40 Démontage échafaudage + inst. chantier 5 j Lun 10.08.26 Ven 14.08.26

48 Equipements + nettoyage 5 j Lun 10.08.26 Ven 14.08.26

49 Divers + AMEX 31 
j

Ven 03.07.26 Ven 14.08.26

51 Déménagement 2 j Ven 03.07.26 Sam 04.07.26

52 Installation de chantier 2 j Lun 06.07.26 Mar 07.07.26

53 Démolitions 8 j Mer 08.07.26 Ven 17.07.26

54 Démolition + pose de bordures, pavés, etc… 25 j Lun 13.07.26 Ven 14.08.26

55 Pose couverts 15 j Lun 13.07.26 Ven 31.07.26

56 Pose panneaux PV 10 j Lun 27.07.26 Ven 07.08.26

50 Pose gazon rouleau cours 5 j Lun 10.08.26 Ven 14.08.26

28 Salles de classe 40 
j

Lun 06.07.26 Ven 28.08.26

32 Echafaudages 3 j Lun 06.07.26 Mer 08.07.26

36 Trémie ascenseur + sciage murs 15 j Lun 06.07.26 Ven 24.07.26

31 Toitures 37 j Jeu 09.07.26 Ven 28.08.26

35 Dépose et pose des fenêtres 17 j Jeu 09.07.26 Ven 31.07.26

33 Pose linoleum 13 j Mer 22.07.26 Ven 07.08.26

37 Pose ascenseur 5 j Lun 27.07.26 Ven 31.07.26

34 Pose éléments menuiserie 11 j Mer 29.07.26 Mer 12.08.26

29 Nettoyage 4 j Lun 10.08.26 Jeu 13.08.26

30 Déménagement 2 j Ven 14.08.26 Sam 15.08.26

57 Classes 2003 30 
j

Lun 06.07.26 Sam 15.08.26

58 Echafaudages 2 j Lun 06.07.26 Mar 07.07.26

59 Ouverture façades et démolition vestiaire 5 j Lun 06.07.26 Ven 10.07.26

60 Pose fenêtres 5 j Lun 13.07.26 Ven 17.07.26

61 Plâtrerie et peinture 8 j Lun 20.07.26 Mer 29.07.26

67 Nouvelle façade 10 j Lun 20.07.26 Ven 31.07.26

68 Toiture 10 j Lun 20.07.26 Ven 31.07.26

62 Pose linoleum 4 j Mer 29.07.26 Lun 03.08.26

69 Pose couverts 9 j Jeu 30.07.26 Mar 11.08.26

63 Pose sol vestiaires 4 j Mar 04.08.26 Ven 07.08.26

64 Pose radiateurs 4 j Mar 04.08.26 Ven 07.08.26

65 Nettoyage 2 j Lun 10.08.26 Mar 11.08.26

66 déménagement 4 j Mer 12.08.26 Sam 15.08.26

70 Parascolaire 30 
j

Lun 06.07.26 Ven 14.08.26

71 Démontage et démolition 7 j Lun 06.07.26 Mar 14.07.26

72 Reprise canalisations 4 j Jeu 09.07.26 Mar 14.07.26

73 Carrelage 3 j Mer 15.07.26 Ven 17.07.26

74 Sanitaire 5 j Lun 20.07.26 Ven 24.07.26

75 Plâtrerie et peinture 8 j Lun 20.07.26 Mer 29.07.26

76 Menuiserie 3 j Ven 31.07.26 Mar 04.08.26

77 Divers 3 j Mer 05.08.26 Ven 07.08.26

78 Nettoyage 2 j Lun 10.08.26 Mar 11.08.26

79 Déménagement 3 j Mer 12.08.26 Ven 14.08.26

80 Etape 4 30 
j

Lun 17.08.26 Ven 25.09.26

81 Plantations et ensemencements 30 j Lun 17.08.26 Ven 25.09.26

23.03 25.09
COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE

23.03 22.05
Etape 1

23.03 27.03
installation de chantier

30.03 13.05
Parking nord

30.03 24.04
Raccordement EP + puit filtrant

06.04 10.04
Installations électriques

06.04 17.04
Installations CVS

06.04 10.04
Abattage arbres

06.04 17.04
Dépose et pose fenêtres para. + escaliers

06.04 24.04
Accès nord (A)

13.04 08.05
isolation pieds de façades

13.04 22.05
Accès ouest (B) y.c. socles couvert

20.04 01.05
Pose équipements jeux

04.05 08.05
Ensemencement

11.05 07.08
Etape 2

11.05 15.05
Installation de chantier

18.05 12.06
Adaptation réseaux

18.05 22.05
Démontage façade est (école)

18.05 22.05
Dégrappage enrobé Vy d'Enty

25.05 05.06
Modification EP toiture est

25.05 03.07
Accès S-E (rampe + socles)

01.06 05.06
Isolation pieds de façades Est

08.06 26.06
Rampe entrée principale

08.06 10.07
Parking sud (démolition + pose)

13.07 31.07
Charpente et couverture couvert S-E

20.07 07.08
Route Vy d'Enty

01.06 28.08
Etape 3

01.06 14.08
Salle de gymnastique

01.06 05.06
Echafaudages

08.06 07.08
Toitures

08.06 19.06
Démolition sol et radier

15.06 19.06
Dépose fenêtres

22.06 10.07
Isolation + radier

13.07 21.07
Pose des fenêtres

22.07 05.08
Pose sol

06.08 07.08
Pose radiateurs

10.08 14.08
Démontage échafaudage + inst. chantier

10.08 14.08
Equipements + nettoyage

03.07 14.08
Divers + AMEX

03.07 04.07
Déménagement

06.07 07.07
Installation de chantier

08.07 17.07
Démolitions

13.07 14.08
Démolition + pose de bordures, pavés, etc…

13.07 31.07
Pose couverts

27.07 07.08
Pose panneaux PV

10.08 14.08
Pose gazon rouleau cours

06.07 28.08
Salles de classe

06.07 08.07
Echafaudages

06.07 24.07
Trémie ascenseur + sciage murs

09.07 28.08
Toitures

09.07 31.07
Dépose et pose des fenêtres

22.07 07.08
Pose linoleum

27.07 31.07
Pose ascenseur

29.07 12.08
Pose éléments menuiserie

10.08 13.08
Nettoyage

14.08 15.08
Déménagement

06.07 15.08
Classes 2003

06.07 07.07
Echafaudages

06.07 10.07
Ouverture façades et démolition vestiaire

13.07 17.07
Pose fenêtres

20.07 29.07
Plâtrerie et peinture

20.07 31.07
Nouvelle façade

20.07 31.07
Toiture

29.07 03.08
Pose linoleum

30.07 11.08
Pose couverts

04.08 07.08
Pose sol vestiaires

04.08 07.08
Pose radiateurs

10.08 11.08
Nettoyage

12.08 15.08
déménagement

06.07 14.08
Parascolaire

06.07 14.07
Démontage et démolition

09.07 14.07
Reprise canalisations

15.07 17.07
Carrelage

20.07 24.07
Sanitaire

20.07 29.07
Plâtrerie et peinture

31.07 04.08
Menuiserie

05.08 07.08
Divers

10.08 11.08
Nettoyage

12.08 14.08
Déménagement

17.08 25.09
Etape 4

17.08 25.09
Plantations et ensemencements
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COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE
Planning général

Mar 26.08.25
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